

Bericht zur Ausführung von Beschlüssen – Bezirksvertretung Mitte

Sitzung	TOP	Öffentlicher Tagesordnungspunkt	Vorlage	Stand der Umsetzung ggf. Begründung
08.06.2016	9	Berufskolleg Königstraße, Königstraße 1 – Sanierung/Umbau im Bauteil C	14-20/3054	Mit den Sanierungsarbeiten wurde im August 2022 begonnen.
06.05.2020	5.1	Schul- und Bildungsentwicklung in Gelsenkirchen; -Bauliche Erweiterung der GGS Friedrich-Grillo- Schule-	14-20/8594	Die Bauantragsstellung wurde auf Dezember 2022 verschoben. Der Fertigstellungstermin (Schuljahr 25/26) ist laut der Fachverwaltung bislang nicht gefährdet.

