
Bericht zur Ausführung von Beschlüssen – BV-Nord 
 
 

Sitzung TOP Öffentlicher Tagesordnungspunkt Vorlage Stand der Umsetzung, ggf. 
Begründung 

23.02.2012 
 

 Bauunterhaltungsmaßnahmen an städtischen 
Infrastruktureinrichtungen (Schulen und 
Sportanlagen) im Stadtbezirk Nord Goldbergstr. 
91, Max-Planck-Gymnasium, Fassadensanierung 
Keramikfassade Turnhalle, Ausführungsplanung: 
Sommerferien 2012 

09-14/3348 Nicht begonnen wegen personeller 
Engpässe. 

18.04.2013  Städtisches Gebäude Brößweg 16, 
Regenentwässerung und Sanierung der 
Zugangstreppe zum Untergeschoss, Erneuerung 
des Schulhofes im Bereich der Baustelle;  
Ausführungsbeginn: Sommerferien 2013, 
frühestens 6 Monate nach Beschlussfassung 

09-14/4934 Ausschreibung erfolgt in 2014. 

06.09.2012 
 

4 Umbau der Devesestraße zwischen Brößweg und 
Neidenburger Straße 
 

09-14/4063 Die Befreiung des Verbots nach  
§ 24 LandSchG NRW wurde 
entgegen dem Vorschlag der 
Verwaltung nicht beschlossen. 
Eine Überarbeitung der Planung 
wurde im Hinblick auf die 
Fördersituation des GVFG 
zurückgestellt.  

06.11.2012 
 

4 Neubau einer Querungshilfe 
Mühlenstraße/Uhlenbrockstraße 
 

09-14/4345 Die Querungshilfe kann erst nach 
Abschluss der 
Kanalbaumaßnahme  gebaut 
werden.  
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